



## COMUNE DI SANT'ANGELO MUXARO PROVINCIA DI AGRIGENTO

Via Pizzo Corvo n. 33 - 92020 Sant'Angelo Muxaro

C.F. 80003030840 - P.I. 01328370844

PEC: [comune@pec.santangelomuxaro.gov.it](mailto:comune@pec.santangelomuxaro.gov.it)

**OGGETTO:** PERIZIA DI VARIANTE IN CORSO D'OPERA (ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. C e comma 7 del D.lgs 18 aprile 2016, n°50 e s.m.i.) DEI LAVORI DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA STRADA COMUNALE IN CONTRADA PASSO DI CONCERIA" - CIG:6862991F52

### Validazione

ai sensi dell'art. 26, comma 8 del Codice degli Appalti di cui al D. Lgs. 8 aprile 2016, n. 50

#### Premesso:

**che** con Determinazione Dirigenziale n. 37 del 05/10/2016 il sottoscritto ing. Ernesto Sferlazza, dipendente dell'Ufficio Tecnico del Comune di Sant'Angelo Muxaro, è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento del progetto in epigrafe;

**Che** in data 17/07/2017 il RUP, nella qualità di soggetto competente ad effettuare la verifica, ai sensi dell'art. 26, comma 6 lett. d) del D. Lgs. n° 50 del 18/04/2016, ed in contraddittorio con il progettista, ha redatto il rapporto conclusivo di verifica del progetto, con esito positivo;

**Che** il progetto esecutivo è stato redatto dal geom. Pietro Spoto, dipendente dell'Ufficio Tecnico del Comune di Sant'Angelo Muxaro ed è stato consegnato in data 09/11/2016

Che il quadro economico del progetto posto a base di gara è il seguente:

<b>IMPORTO A BASE D'ASTA</b>	€	133.442,09	€	<b>133.442,09</b>
- A DETRARRE ONERI PER LA SICUREZZA	€	<u>2.009,60</u>		
<b>IMPORTO SOGGETTO A RIBASSO</b>	€	131.432,49		
<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>				
- I.V.A. (10 %)	€	13.344,21		
- Oneri conferimento a discarica	€	544,86		
- COMPETENZE TECNICHE (2%)	€	2.668,84		
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	€	<u>16.557,91</u>	€	<b>16.557,91</b>
			€	<b>150.000,00</b>
		<b>TOTALE PROGETTO</b>		

**Che** a seguito di pubblico incanto, i lavori sono stati aggiudicati all'impresa Matina Geom. Giovanni, via Ugo La Malfa, 32, 92026 Favara (AG) meglio descritta in oggetto per l'importo contrattuale di € 98.578,57 (euro novantottomilacinquecentosettantotto/57) di cui € 96.568,97 per lavori ed € 2.009,60 per oneri di sicurezza quali non soggetti a ribasso, è

stato stipulato il contratto principale Rep. 3/2017 del 28/04/2017 registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Agrigento

**Che** durante l'esecuzione delle opere la direzione lavori ha ritenuto necessario redigere una perizia di variante ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. C e comma 7 del D.Lgs. 50/2016, con il seguente quadro economico

<b>Interventi di manutenzione</b>		174.331,67
Costi sicurezza a sommare		2.009,60
Sommano i lavori	€	176.341,27
Oneri sicurezza inclusi nei lavori (1,139609% sui lavori)	2.009,60	
a detrarre	2.009,60 €	2.009,60
Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso	€	174.331,67
Per ribasso d'asta del 26,5258% su euro 174.331,67	€	46.242,87
<b>Importo complessivo dei lavori al netto</b>	€	130.098,40
<b>SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE</b>		
Iva 10%	13.009,84	
Oneri di conferimento a discarica		
Competenza Tecniche	3.526,83	
Economie di Gara (ribasso d'asta ed iva)	3.364,93	
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE</b>	19.901,60	19.901,60
<b>IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI</b>	€	<b>150.000,00</b>

**Che** la redazione della perizia ha comportato la necessità di concordare n. 6 (sei) nuovi prezzi, non previsti nel contratto principale, che sono da assoggettare allo stesso ribasso d'asta contrattuale del 26,5258%. Tali nuovi prezzi sono stati desunti, in parte, da Prezziario Regionale 2013 ed in parte da regolare analisi dei prezzi.

**Tutto ciò premesso:**

Il sottoscritto ing. Ernesto Sferlazza n.q. di RUP,

PRESO ATTO dell'esito positivo del rapporto conclusivo di verifica del progetto, sopra richiamato,

**VALIDA**

la PERIZIA DI VARIANTE IN CORSO D'OPERA (ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. C e comma 7 del D.lgs 18 aprile 2016, n°50 e s.m.i.) DEI LAVORI DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA STRADA COMUNALE IN CONTRADA PASSO DI CONCERIA"

Sant'Angelo Muxaro, 17/07/2017

IL RUP

(ing. Ernesto Sferlazza)

